| Moja naslovnica / M | oji e-kolegiji / <u>uprriz a</u> / 28. svibnja - 3. lipnja / <u>Test 5</u> | |
|---|--|--|
| | | |
| | subota, 29. svibnja 2021., 17:35 | |
| | Završeno | |
| | subota, 29. svibnja 2021., 17:42 | |
| Proteklo vrijeme | | |
| Bodovi | | |
| Ocjena | 10 od maksimalno 10 (100 %) | |
| Pitanje 1 Točno Broj bodova: 1 od 1 | | |
| Jedna od navedenih odgovora NE karakterizira uspješan projekt. Koji? Odaberite jedan odgovor: a. Planiran budžet projekta b. Dionici ne ostvare željene ciljeve c. Opseg projekta je jasno definiran d. Vremenski okviri identificirani i poštovani. e. Tijekom projekta identificirani su rizici | | |
| Vaš odgovor je toča Ispravan odgovor je | an. e: Dionici ne ostvare željene ciljeve | |
| | | |

| Pitanje 2 Točno |
|---|
| Broj bodova: 1 od 1 |
| |
| Rizik sadrži sljedeće dimenzije: |
| Odaberite jedan odgovor: |
| a. Vjerojatnost i uplivb. Vrijeme, novac i opseg |
| |
| ○ c. Novac i vrijeme |
| od. Identifikaciju i upravljanje |
| e. PESTLE i SWOT analizu |
| |
| Vaš odgovor je točan. |
| Ispravan odgovor je: Vjerojatnost i upliv |
| |
| Pitanje 3 Točno |
| Broj bodova: 1 od 1 |
| |
| Iskustvo pokazuje da je realan odnos crvenih prema zelenim rizicima: |
| Odaberite jedan odgovor: |
| ○ a. 90% : 10% |
| O b. 80% : 20% |
| o c. 50% : 50% |
| ● d. 20%: 80% |
| o e. 10% : 90% |
| |
| Vaš odgovor je točan. |
| Ispravan odgovor je: 20% : 80% |
| |
| |

| Pitanje 4 Točno Broj bodova: 1 od 1 |
|--|
| Koja tvrdnja NE vrijedi za upravljanje rizicima u projektu? Odaberite jedan odgovor: a. Rizici sa srednjom izloženosti trebaju se ponovno analizirati i prebaciti u crvene ili zelene rizike. b. Crveni rizici se trebaju tretirati prije starta projekta. c. Zeleni rizici pokriveni su rezervom. d. Rezerva se iskazuje u novcu i vremenu. e. Žuti rizici su prihvatljivi i treba ih ignorirati. |
| Vaš odgovor je točan. Ispravan odgovor je: Žuti rizici su prihvatljivi i treba ih ignorirati. |
| Pitanje 5 Točno Broj bodova: 1 od 1 |
| Teoretska (špekulativna) vjerojatnost pojavljuje se kada: Odaberite jedan odgovor: |
| Vaš odgovor je točan. Ispravan odgovor je: subjektivno procjenjujemo vjerojatnost ishoda |

| Pitanje 6 Točno | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Broj bodova: 1 od 1 | | | | |
| | | | | |
| Ljestvice za definiranje vjerojatnosti i upliva su definirane: | | | | |
| Odaberite jedan odgovor: | | | | |
| a. Opisnom definicijom od nisko do visoko | | | | |
| ● b. Vrijednostima kojima je pridružen jednoznačni opis | | | | |
| ○ c. Uvijek ocjenom 1-5 | | | | |
| O d. Brojčanom ljestvicom koju određuje voditelj projekta | | | | |
| ○ e. Izgledaju isto i brojčane su vrijednosti od 1-10 | | | | |
| | | | | |
| Vaš odgovor je točan. | | | | |
| Ispravan odgovor je: Vrijednostima kojima je pridružen jednoznačni opis | | | | |
| | | | | |
| Pitanje 7 Točno | | | | |
| Broj bodova: 1 od 1 | | | | |
| | | | | |
| Crveni rizici u projektu znače: | | | | |
| Odaberite jedan odgovor: | | | | |
| ◎ a. Potrebno ih je identificirati na početku, predvidjeti vrijeme, novac i odziv | | | | |
| O b. Moguće ih je riješiti rezervnim fondom | | | | |
| oc. Odmah treba odustati od projekta | | | | |
| O d. Moguće ih je ignorirati jer ionako ne možemo ništa | | | | |
| ○ e. Ništa navedeno | | | | |
| | | | | |
| Vaš odgovor je točan. | | | | |
| Ispravan odgovor je: Potrebno ih je identificirati na početku, predvidjeti vrijeme, novac i odziv | | | | |
| | | | | |

| Pitanje 8 Točno | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|
| Broj bodova: 1 od 1 | | | | | |
| | | | | | |
| U Registru rizika potrebno je odrediti odziv: | | | | | |
| Odaberite jedan odgovor: | | | | | |
| o a. na najvjerojatnije rizike | | | | | |
| b. na svaki neprihvatljivi rizik | • | | | | |
| o. na isključivo žute rizike | | | | | |
| O d. na svaki prihvatljivi rizik | | | | | |
| ○ e. na svaki rizik u registru | | | | | |
| | | | | | |
| Vaš odgovor je točan. | | | | | |
| Ispravan odgovor je: na svaki neprihvatljivi rizik | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Test 4 | | | | | |
| Prikaži | \$ | | | | |
| | | | | | |